

ACTIVIDADES OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

FEBRERO 2026

SEMANA 1

Verificación de las obras que se encuentran en proceso.

Rehabilitación Del ingreso principal a la cabecera municipal de El Limón. Segunda etapa.

Construcción de redes hidrosanitarias y huellas de concreto hidráulico con empedrado tradicional en la calle Timoteo Leal de La Ciénega

SEMANA 2

Verificación de las obras que se encuentran en proceso.

Rehabilitación Del ingreso principal a la cabecera municipal de El Limón. Segunda etapa.

Construcción de redes hidrosanitarias y huellas de concreto hidráulico con empedrado tradicional en la calle Timoteo Leal de La Ciénega

SEMANA 3

Verificación de las obras que se encuentran en proceso.

Rehabilitación Del ingreso principal a la cabecera municipal de El Limón. Segunda etapa.

Construcción de redes hidrosanitarias y huellas de concreto hidráulico con empedrado tradicional en la calle Timoteo Leal de La Ciénega

SEMANA 4

Verificación de las obras que se encuentran en proceso.

Rehabilitación Del ingreso principal a la cabecera municipal de El Limón. Segunda etapa.

Construcción de redes hidrosanitarias y huellas de concreto hidráulico con empedrado tradicional en la calle Timoteo Leal de La Ciénega