

ACTIVIDADES OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

MARZO 2026

SEMANA 1

Verificación de las obras que se encuentran en proceso.

Rehabilitación Del ingreso principal a la cabecera municipal de El Limón. Segunda etapa.

Construcción de empedrado tradicional y machuelos de concreto en la calle Allende de la cabecera municipal

SEMANA 2

Verificación de las obras que se encuentran en proceso.

Rehabilitación Del ingreso principal a la cabecera municipal de El Limón. Segunda etapa.

Construcción de empedrado tradicional y machuelos de concreto en la calle Allende de la cabecera municipal

SEMANA 3

Verificación de las obras que se encuentran en proceso.

Construcción de pavimento de adoquín en la calle prolongación Revolución de la cabecera municipal

Construcción de empedrado tradicional y machuelos de concreto en la calle Allende de la cabecera municipal

SEMANA 4

Verificación de las obras que se encuentran en proceso.

Construcción de pavimento de adoquín en la calle prolongación Revolución de la cabecera municipal

Construcción de empedrado tradicional y machuelos de concreto en la calle Allende de la cabecera municipal